

Aufbaueinsatzplan

Datum	Dienstag - 10.06.2025	Tätigkeiten: Festzelt, Holzbau, Deckentücher, Strom, Gitter, Deckentücher	Jonathan Deiss David Zwahlen Fabio Rubin Fabio Metzger Sandro Leimgruber	Jeremias Bitter Fabian Beck Marco Lenzin Claudio Vollenweider Simon Kläusler	Sämi Hürzeler Patrick Allemann Simon Schmutz (später) Rolf Hüsser Pascal Hauswirth	Susi Schmid Fabio Rubin Ivan Venhoda David Grenacher
Zeit	17:00					
Helfer	15 Personen					

Datum	Mittwoch - 11.06.2025	Tätigkeiten: Gitter, Küche, Deko, Sponsorenwand, Tische, Bänke, Toiletten, schwarz einfolieren, Barboden, Barzelt, Bar, Küche (1/2)	Jeremias Bitter Lionel Moser Noah Romano Lorena Quaresima Jonas Hürzeler	Errol Hicks Nathalie Herzog Mona Venhoda		Ivan Venhoda David Grenacher
Zeit	17:00					
Helfer	20 Personen					

Datum	Donnerstag - 12.06.2025	Tätigkeiten: Gitter, Küche (2/2), schwarz einfolieren, fertig einrichten und dekorieren	Jeremias Bitter Lorena Quaresima Selina Burger Nadja Tungprasert Ayla Romano	Fabrice Hürzeler Damian Köchli Noé Roth Janick Huschler Manuel Schüpfer	David Herzog Fabio Amsler Fiona Bringold Senior Senior	Senior Senior Senior Ivan Venhoda David Grenacher
Zeit	17:00					
Helfer	15 Personen					

Datum	Freitag - 13.06.2025	Tätigkeiten: Feinschliff, Sanitär am Morgen, Deko	Marlise Schmid Daniela Stäubli Vreni Windisch Claudia Hauser			
Zeit	09:00					
Helfer						

Datum	Montag - 16.06.2025	Tätigkeiten: Abbau	Jeremias Bitter Fabian Beck Isabelle Wülser Christian Boss Damian Köchli	Errol Hicks Jonathan Deiss Senior ab 13:30 Senior ab 13:30 Senior ab 13:30	Senior ab 13:30 Senior ab 13:30	Ivan Venhoda David Grenacher
Zeit	17:00					
Helfer	15 Personen					

Datum	Dienstag - 17.06.2025	Tätigkeiten: Abbau Zelt, Holzbau	Jeremias Bitter Fabian Beck Marco Lenzin Flavio Concas Simon Kläusler	Sämi Hürzeler Michael Riner Simon Schmutz Susi Schmid Pascal Hauswirth		
Zeit	17:00					
Helfer	15 Personen					